

原宿ショールーム改装工事

工程表

【工期】 着工 2年 3月 19日

千駄ヶ谷 3月

4月 完成 2年 4月 11日

月・日・曜	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
工種名	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
解体工事						■	■	■																												
木工事											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
金属製建具工事													■	■																						
塗装工事																					■	■	■													
内装床工事																										■	■	■								
電気工事																																				
空調設備工事																																				
雑工事						■																														
※騒音・振動・ 粉塵・臭気状況						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 工事完了

* 上記の工程は、天候及び作業の都合により変更する場合がありますので、何卒ご理解を賜りますようお願い致します。