

工 事 工 程 表

2020年4月13日～

工事名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成日
██████工程表	██████様	2020年4月13日	2020年5月23日	██████	2020年4月6日

内 容	4月		5月																																										
	予定日		予定日																																										
	開始	終了	開始	終了	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	1金	2土	3日	4月	5火	6水	7木	8金	9土	10日	11月	12火	13水	14木	15金	16土	17日	18月	19火	20水	21木	22金	23土
① 仮設工事	4/13	4/14	4/18	4/18	墨出し		側溝仮枠																																						
② 左官工事	4/14	4/15	4/17	4/17	ブロック・防水下地		保護モルタル		細石・土間打ち																																				
③ 防水工事	4/16	4/16																																											
④ LGS・ボード工事	4/17	4/21	4/25	4/25	間仕切り・下地・天井組直し(客席)		天井補強・補修		PB・ケイカル																																				
⑤ 木工事	4/23	4/24	5/1	5/6																																									
⑥ 造作工事	4/24	4/24	4/27	5/2	サービスカウンター		カウンター等造作																																						
⑦ 建具工事(木製)	4/24	4/25	4/30	4/30	ユニット建具吊込み		フロント建具・スイング																																						
⑧ 建具工事(鋼製)	4/27	4/28																																											
⑨ ガラス工事	4/28	4/28	5/13	5/14																																									
⑩ タイル工事	5/15	5/17																																											
⑪ 塗装工事	5/3	5/6	5/9	5/12																																									
⑫ 内装仕上げ工事	5/13	5/15	5/17	5/19																																									
⑬ ダクト換気工事	4/13	4/13	4/24	4/25	採寸・打合せ		給気排管																																						
⑭ 電気工事	4/13	4/13	4/22	4/25	仮設・打合せ		配線		厨房開口		客席開口																																		
⑮ エアコン工事	4/22	4/25	5/21	5/22																																									
⑯ 給排水設備工事	4/13	4/13	4/18	4/20	逃げ・打合せ		厨房配管		トイレ等																																				
⑰ ガス工事	4/21	4/21	5/20	5/20																																									
⑱ 金属工事	5/9	5/11																																											
⑲ 防災工事																																													
⑳ サイン工事	5/20	5/22																																											
㉑ 厨房機器	5/16	5/16																																											
㉒ クリーニング	5/23	5/23																																											
現場住所:千葉県流山市おたかの森北██████																																													
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																																													

引
渡
し

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
 ※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

