2020年1月21日～

工　事　工　程　表

工事名	住所	開始日	完了予定日	現場責任者	
[redacted] 新装工事	東京都文京区本駒込[redacted]	2020年1月21日	2020年2月20日	[redacted]	

内　容		予定日 開始	予定日 終了	1月 21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	2月 1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 月	備考
1　木工造作工事				着																														引			
2　内装仕上工事																																					
3　塗装工事																																		渡			
4　給排水設備工事																																					
5　電気設備工事				工																														し			
6　厨房排気工事																																					
7　厨房機器搬入																																					
8　ガス工事																																					
9　内装クリーニング																																					
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																																					

内装大工工事
フロント工事
厨房床塩ビタイル貼り
厨房・天井・客席塗装
給排水設備工事
給排水工事
電気設備工事
電気設備工事
フード工事
機器搬入
ガス配管工事
ガス配管工事
内装クリーニング