工 程 表

日本橋テイクアウトカフェ新店工	開始日	2020年9月25日	責任者	[redacted]	作成日	2020/9/15
	完了予定日	2020年10月5日	作成者	[redacted]	更新日	

工 程 名	担当	開始日	終了日
解体工事		9/25	9/25
大工工事		9/25	9/29
設備工事		9/25	9/26
電気工事		9/26	9/29
内装工事		9/30	10/2
雑工事		10/5	10/5
予備日		10/3	
清掃、引き渡し		10/5