[redacted] 美容室[redacted] 新装工事

作成 2021.6.23

[redacted]

月数																												
日程	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	4月26日
工種	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
仮設工事																										清掃			
給排水工事																													
電気工事																													
空調工事																													
ガス工事																													
木工事																													
軽天工事																													
塗装工事																													
クロス工事																													
床仕上げ工事																													
家具工事																													
サイン工事																													
建具工事																													
美容器具搬入取付																													
保健所検査																													

施工会社 [redacted]　　現場担当者 [redacted]