御見積書

見積No　001

令和5年6月16日

件名	渋谷内装工事
場所	渋谷
支払条件	契約時5割・完工時5割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

御見積金額　¥3,516,000　税別

[redacted]

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		432,000	
2	造作工事	1	式		1,175,000	
3	表層仕上げ工事	1	式		563,000	
4	看板工事	1	式		412,000	
5	ダクト工事	1	式		351,000	
5	現場管理費	20	日	15,000	300,000	
6	会社経費	1	式		230,000	
7	交通費、駐車場代	1	式		60,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-7,000	
	合　計				3,516,000	(税抜)

見積明細書						NO. 1
1	仮設工事				-	
	養生費	1	式		30,000	
	消耗品費	1	式		10,000	
	発生材処分費	1	式		70,000	
	墨出し費	1	式		30,000	
	足場損料	1	式		50,000	
	引き渡しクリーニング	1	式		65,000	
	解体工事					
	棚	2	人工	35,000	70,000	
	カウンター					
	椅子					
	照明					
	運搬費	1	台		35,000	
	産廃費	2	立米	22,000	44,000	
	小運搬費	1	人工		28,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				432,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 2
2	造作工事				-	
大	カウンター下地	2	台	120,000	240,000	
	カウンター天板	2	台	150,000	300,000	メラミン
小	カウンター下地	1	台	50,000	50,000	
	カウンター天板	1	台	70,000	70,000	メラミン
	同上取付施工費	1	式		80,000	
	丸テーブル	1	台		240,000	
1・2F	間仕切り	1	式		110,000	
	副資材	1	式		35,000	
	解体補修	1	式		50,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				1,175,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 3
3	表層仕上げ工事					
1F	クロス貼り	1	式			中止
階段	床材貼り	1	式		65,000	
	床見切り	1	式		80,000	
1F	塗装	1	式		80,000	
2F	塗装	1	式		30,000	
階段	塗装	1	式		28,000	
外観	塗装剥がし	3	人工	35,000	105,000	
	雑塗装	1	式		65,000	
	ドアシート貼り	1	式		80,000	2Fトイレ
	副資材	1	式		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				563,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 4
4	看板工事				－	
	テント	1	式		80,000	
①	ガラス両面貼り透明塩ビ＋白＋Mラミ	3	式		130,000	
⑧	アルポリ＋塩ビシート	1	式		60,000	
⑤	ペンタック	1	式		22,000	
⑥	電飾シート	1	式			中止
⑦⑩	ポスター	1	式			中止
	新規看板取付費	1	式		120,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				412,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 5
5	ダクト工事					
	既存フード撤去	1	式		65,000	
	SUSフード	1	台			既存利用
	グリスフィルター	1	台			既存利用
	防火シャッター	1	台			既存利用
	ファイヤーダンパー	1	式			既存利用
	FVS	1	式			既存利用
	シロッコファン	1	台			既存利用
	ダクト盛替	1	式		78,000	
	保温作業	1	式		38,000	
	同上取付施工費	1	式		90,000	
	副資材	1	式		30,000	
	ステンレス貼り	1	式		50,000	火器周り
	小　　計				351,000	(税別)