
作成日

2023年9月29日

10月 11月
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

開始 終了 開始 終了 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

①　仮設工事 10/16 10/16 墨出し

②　解体工事 10/16 10/18 　　解体工事

③　木工造作工事 10/19 11/1 造作　、　仕上げ工事

④　塗装工事 11/2 11/3 塗装工事 引

⑤　内装仕上工事 11/4 11/10 表装工事

⑥　ダクト工事 11/11 11/17 　　 　　 外構工事

⑦　給排水設備工事 11/17 11/18 仕上げ工事

⑧　電気空調設備工事 10/16 10/17 10/26 10/27 仮設、配線 ボード開口 仕上げ工事 渡

⑨　サイン工事

⑩　クリーニング 11/20 11/20 クリーニング

し

　※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。

　現場住所 ：千葉県松戸市常盤平

2023年10月16日～

　様

予定日 予定日

　工事名

アイラッシュサロン　工程表

内　　　容

　顧客名

2023年10月16日

開始日 責任者

2023年11月21日

完了予定日

工 事 工 程 表

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。

※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。




