

## 請求書

様

件名 ラーメン店内装工事

請求金額 ¥1,660,234

小計 ¥1,537,254

税金 ¥122,980

お支払い条件

契約時 20% ¥332,047

着工時 30% ¥498,070

中間事 30% ¥498,070

完工事 20% ¥332,047

【お支払い期限】 2018年8月26日

【特記事項】正当な理由なくお支払い期限を過ぎた場合  
5%の延滞金が発生します。

No.	項目	数量	単位	金額	備考
1	ガス工事				
2	配管工事費				
3	基本工事費(増設等)	1.0	件	¥12,030	
4	白ガス配管15mm	1.5	m	¥6,840	
5	白ガス配管20mm	3.0	m	¥6,840	
6	カラー銅管20mm	5.0	m	¥7,880	
7	撤去32mm以下	2.0	m	¥2,540	
8	フレキ管20mm	1.0	m	¥6,200	
9	ネジコック20mm(WP型)	1.0	個	¥6,200	
10	23mmLB(営)ヒューズガス栓	2.0	個	¥7,210	
11	フレキ管結び	1.0	カ所	¥5,540	
12	結び工事20mm	1.0	カ所	¥6,630	
13	特別材料費				
14	分岐コック20mm	1.0	個	¥4,600	
15	エアパッケージ・エア試験	1.0	戸	¥520	
16	付帯工事費				
17	穴あけ20mm	1.0	カ所	¥5,170	
18	穴補修	1.0	カ所	¥3,820	
19	カウンター造作工事				
20	木下地組	1.0	式	¥160,000	足置き含む
21	コンパネ貼り	1.0	式	¥200,000	足置き含む
22	メラミン貼り	1.0	式	¥265,000	足置き含む
23	電気工事				
24	ライティングレール	3.0	本	¥15,240	
25	電源モジュール	3.0	個	¥2,640	

## 工事内訳書

様

No.	項目	数量	単位	金額	備考
26	エンド	3.0	個	¥450	
27	スポットライト 白 100W相当	15.0	台	¥106,800	KGS47603L
28	ライティングレール取り付け	3.0	本	¥15,000	
29	スポットライト取り付け	15.0	台	¥14,700	
30	SW工事	3.0	点減	¥30,000	
31	配線工事	1.0	式	¥25,000	
32	ライティングレール用下地工事	1.0	式	¥10,000	
33	既設盤移設費	1.0	台	¥35,000	配線、モール等含む
34	配管、ボックス付け	1.0	式	¥19,000	
35	既設手洗い器工事				
36	既設手洗い器移設	1.0	台	¥18,000	
37	給水、排水配管	1.0	式	¥22,000	
38	結び工事	1.0	式	¥5,000	
39	換気扇工事				
40	東芝 DVS-50SXUK 換気扇	2.0	台	¥94,104	
41	フード加工	1.0	式	¥15,000	
42	電源工事	2.0	回路	¥6,000	
43	防火ダンパー取り付け	2.0	個	¥3,000	
44	防火ダンパー	2.0	個	¥20,000	
45	ダクト配管	3.0	m	¥7,500	
46	ダクト接続	2.0	カ所	¥10,000	
47	フード工事				
48	フード取り付け	1.0	式	¥33,000	
49	消火器工事				
50	消火器 宮田	1.0	台	¥18,500	
51	消火器スタント	1.0	台	¥2,300	
52	ゆで麺器工事				
53	給水、排水配管	1.0	式	¥15,000	
54	給水、排水結び	1.0	式	¥5,000	
55	運搬費、設置費	1.0	台	¥2,000	
56	コートテーブル工事				
57	電源工事	1.0	回路	¥3,500	
58	運搬費、設置費	1.0	台	¥2,000	
59	食洗器工事				
60	給水、排水配管	1.0	式	¥21,000	設置費含む
61	電源工事	1.0	回路	¥3,500	
62	蛇口交換費	1.0	カ所	¥5,000	
63	ガラス交換費	1.0	枚	¥35,000	
64	厨房廻りステン貼り	2.0	面	¥65,000	
65	諸経費、管理費	1.0	式	¥145,000	

## 工事内訳書

様

--	--

No.	項目	数量	単位	金額	備考
66	トイレ壁工事				無償でやらせて頂きます
67	木下地組	1.0	式	¥0	
68	ボード貼り	1.0	式	¥0	
69	クロス仕上げ	1.0	式	¥0	
70	パイン材貼り	1.0	式	¥0	
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					