

工事名称: XXXXXXXXXX 店舗改修工事

捺印欄

月		12										1																											
日		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
工種	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
6 階 改 修 工 事			撤去工事	各所塗装																																			
	調査確認	●		●	●	●	●					●					●					●																	
							天井照明、換気扇取替											天井クロス貼																					
	実測	●	●										●																										
5 階 改 修 工 事			撤去工事	各所塗装																																			
	調査確認	●		●	●	●	●					●						天井クロス貼																					
							天井照明、換気扇取替、空調撤去穴塞ぎ																																
	実測	●	●										●																										
看 板 工 事	打合せ、実測、調査	●			●																																		
備 考																																							