

総 合 見 積 書

貴社名

担当者

物件名

札幌・お好み焼き

御受渡条件 検収渡しと致します

御取引条件 ご契約書に基づく

見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。

お見積総額(税抜き)

¥2,350,000 -

消費税

¥235,000 -

NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	鉄板新設、ガスコンロ撤去		1	式		1,444,000	
2	カウンター高さ調整工事		1	式		172,000	
3	屋内・屋外仕上げ工事		1	式		471,000	
4	現場管理費等		1	式		200,000	
5	出精値引き		1	式		-37,000	
6	給排水管盛替え工事		1	式		100,000	
合 計						¥2,350,000	

備考 本見積書に記載のない工事は別途費用を申し受けます。工事期間中の電気、水道は無償貸与をお願い致します。

████████████████████

見 積 御 内 訳

名称	鉄板新設、ガスコンロ撤去						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
	■特注グリドル						
1	特注グリドル(19mm厚)	1800*600*800 鉄板一枚もの/丸鋳物バーナー*	1.0	台		896,000	
2	木枠梱包		1.0	式		20,000	
3	配送費		1.0	式		100,000	
4	据付費	調整試験費含む、メーカー指定業者	1.0	式		275,000	
	■ガス工事						
5	繋ぎ込み、切り離し		1.0	式		100,000	
	■既存ガスレンジ撤去						
6	ガスレンジ分解作業費		1.0	式		20,000	
7	撤去・廃棄		1.0	式		8,000	
8	運搬搬出費		1.0	式		25,000	
合 計						1,444,000	



見 積 御 内 訳

名称	カウンター高さ調整工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	既存カウンター天板一時撤去		1.0	式		30,000	
2	既存カウンター立上がり撤去		1.0	式		20,000	
3	上記撤去部補修		1.0	式		15,000	
4	下台高さカット		1.0	式		22,000	
5	カウンター再設置		1.0	式		35,000	
6	残材処分費		1.0	式		30,000	
7	運搬費		1.0	式		20,000	
合 計						172,000	



見 積 御 内 訳

名称	屋内・屋外仕上げ工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
	■屋内仕上げ						
1	ホール側壁面クロス貼替	材工共	1.0	式		70,000	
2	ホール側美装		1.0	式		30,000	
	■屋外仕上げ						
3	屋外壁面塗装工事		1.0	式		150,000	
4	屋外上部サイン	AP複合板	1.0	台		60,000	
5	取付費		1.0	式		22,000	
6	壁面アクリル板サイン	アクリル既存利用・シート上貼、材のみ	3.0	枚	10,000	30,000	
	※上記サインデータはご支給願います。						
	※データから作成の場合、別途デザイン費がかかります。						
7	メニュー入替ボードサイン	アクリル既存利用・シート上貼、材のみ	3.0	枚	4,500	13,500	
	※上記サインデータはご支給願います。						
	※データから作成の場合、別途デザイン費がかかります。						
8	6,7シート貼施工費		1.0	式		30,000	
9	諸経費		1.0	式		7,000	
	■訂正						
10	上記6番壁面アクリル板追加	材料費のみ	3.0	枚	13,500	40,500	
11	上記7番アクリル板追加	材料費のみ	3.0	枚	6,000	18,000	
合 計						471,000	

見 積 御 内 訳

名称	現場管理費等						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	現場管理費		1.0	式		100,000	
2	現場諸経費		1.0	式		40,000	
3	会社経費		1.0	式		60,000	
合 計						200,000	



見 積 御 内 訳

名称	給排水管盛替え工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	給排水盛替え	既存設備再利用、配置変更に伴う配管移設等	1.0	式		100,000	
	※設備の廃棄等が発生した場合、別途廃棄費用が発生致します事を予めご了承願います。						
合 計						100,000	

