

工事工程表

[Redacted]																		
工程名	11月									12月								
	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	
仮設工事																		
造作工事	木床上げ					洗面カウンター取付・ミラー貼							什器設置					
軽鉄・ボード工事			間仕切・腰壁造作			ボード貼												
電気設備工事	天井照明撤去・サイン電源・エアコン電源											器具付け			予備日		お引き渡し	
給排水設備工事	既設給水切り離し		エアコン穴あけ・配管・室外機設置									器具付け						
内装仕上工事								天井・壁クロス			床貼		カーテンレール取付					
サイン工事																	外部サイン工事	
備考																		