

2026年4月27日

御見積書

様

下記の通りお見積致しますので何卒御用命下さるようお願い致します。

|                             |                    |           |            |                                          |
|-----------------------------|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 物件名                         | 号室                 | 所在地       | 神奈川県川崎市多摩区 |                                          |
| 合計金額                        | ¥1,630,000         |           |            |                                          |
| 内容                          | 数量                 | 単価        | 金額         | 備考                                       |
| 既存電気配線撤去                    | 1 式                | 60,000    | 60,000     | LIXIL アメージュ相当 ウォシュレット付き<br>1槽シンク<br>640角 |
| 新規電気配線                      | 1 式                | 130,000   | 130,000    |                                          |
| ライティングレール取付                 | 9 m                | 5,000     | 45,000     |                                          |
| ダウンライト取付 トイレ                | 1 式                | 6,000     | 6,000      |                                          |
| トイレ 部材費＋取付費                 | 1 式                | 100,000   | 100,000    |                                          |
| 流し台 部材費＋取付費                 | 1 式                | 40,000    | 40,000     |                                          |
| 洗濯パン 部材費＋取付費                | 1 式                | 35,000    | 35,000     |                                          |
| 上記水回り 給排水切り回し               | 1 式                | 120,000   | 120,000    |                                          |
| 上記水回り 床あげ工事                 | 1 式                | 85,000    | 85,000     |                                          |
| 空調工事 メインルーム・トイレ換気扇設置 ダクト配管  | 2 ヶ所               | 20,000    | 40,000     |                                          |
| 間仕切り壁 造作                    | 1 式                | 160,000   | 160,000    | トイレ・施術室                                  |
| トイレ 入り口扉設置                  | 1 式                | 75,000    | 75,000     | LIXIL ラシッサS想定                            |
| 天井 PBボード仕上げ                 | 25 m <sup>2</sup>  | 2,500     | 62,500     | カーテンレール下地はベニヤ入れ<br><br>量産品               |
| 壁 PBボード仕上げ ※既存貼ってない箇所及び新規壁  | 40 m <sup>2</sup>  | 2,500     | 100,000    |                                          |
| フロアタイル貼り                    | 25 m <sup>2</sup>  | 5,200     | 130,000    |                                          |
| クロス貼り 天井・壁                  | 120 m <sup>2</sup> | 870       | 104,400    |                                          |
| 諸経費                         | 1 式                | 40,000    | 40,000     |                                          |
| 発生廃材処分費                     | 1 式                | 25,000    | 25,000     |                                          |
| 施工後クリーニング                   | 1 式                | 20,000    | 20,000     |                                          |
| エアコン取付 14畳100V              | 1 台                | 93,000    | 93,000     |                                          |
| 店舗正面 広告シート貼り                | 1 式                | 72,728    | 72,728     |                                          |
| 出精お値引き                      | 1 式                | -61,809   | -61,809    |                                          |
| 小 計                         |                    | 1,481,819 |            | 現調後多少前後する可能性があります                        |
| 消 費 税 (10%)                 |                    | 148,181   |            |                                          |
| 税込合計金額                      |                    | 1,630,000 |            |                                          |
| ※作業期間中の通電・通水ご手配の程お願い申し上げます。 |                    |           |            |                                          |
| ※上記項目以外、別途工事と致します。          |                    |           |            |                                          |