
工　事　工　程　表

作成日

2023年2月2日

3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

開始 終了 開始 終了 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

①　解体工事 3/1 3/1 墨出し

②　木工造作工事 3/2 3/9 3/10 3/15 LGSボード工事
木工床上げ

　　鏡工事

③　表装工事 3/16 3/20 　　塗装工事

④　内装仕上げ工事 3/21 3/25 　表装工事 引
⑤　給排水設備工事 3/1 3/1 3/29 3/30 配管逃げ 仕上げ工事

⑥　電気空調設備工事 3/1 3/1 3/3 3/5 仮設 配線、エアコン工事 　天井、壁PB開口 仕上げ工事 渡
⑦　クリーニング 3/31 3/31 クリーニング

し

　　※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
　　※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

　※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。

　現場住所 ： 千葉県柏市

                 

完了予定日

2023年3月1日

開始日　顧客名 責任者

2023年4月1日

2023年3月1日～

予定日 予定日

　工事名

内　　　容




